

verbale di verifica e rapporto conclusivo e contestuale validazione della revisione della variante n. 2 supplemento di istruttoria

prot. zin 13543/2014 del 30 settembre 2014

presenti **ing. Umberto Benedetti**, responsabile unico del procedimento
arch. Michele Regini in qualità di progettista

oggetto **Verifica, rapporto conclusivo e validazione della revisione della variante n. 2 al progetto "S. Maria Elisabetta al Lido di Venezia – opere di urbanizzazione e arredo urbano". Commessa PA.00485 CUP F76J09000230004 - CIG 4666564A6D, ai sensi degli artt. 52-55 del Dpr 207/2010**

041 2724354
041 2724244 fax
www.insula.it
info@insula.it

**SEDE LEGALE
E OPERATIVA**
Santa Croce 505
30135 Venezia

SEDE OPERATIVA
Santa Croce 502
30135 Venezia

Premesso che

- Con deliberazione G.C. n. 824 del 18/12/2008 è stato approvato il progetto preliminare denominato "Comune di Venezia/Insula S.p.A. Approvazione progetto preliminare relativo a Piazzale Santa Maria Elisabetta al Lido. Opere di urbanizzazione e arredo urbano", ai fini dell'inserimento dell'intervento nel programma triennale 2009-2011 e nell'elenco annuale 2009;
- Con deliberazione G.C. n. 246 del 26/05/2011 il progetto preliminare è stato nuovamente approvato con aggiornamento;
- Con deliberazione G.C. n. 134 del 05/04/2012 è stato approvato il progetto definitivo e relativa spesa;
- Insula ha affidato i "Lavori per la realizzazione dell'intervento denominato: "S. Maria Elisabetta al Lido di Venezia – opere di urbanizzazione e arredo urbano" previo esperimento di procedura aperta ad evidenza europea, all'impresa CESI S.p.A.;
- Successivamente alla sottoscrizione del contratto e all'avvio dei lavori, su indicazione dell'Amministrazione comunale è stata redatta una parziale variante riguardante sia la viabilità nel tratto sud del piazzale, che le opere a verde lungo il gran viale;
- Con deliberazione G.C. n. 185 del 22/04/2014 è stata approvata la variante riguardante il sistema viario secondo le indicazioni dell'Amministrazione comunale e le alberature lungo il gran viale di S. M. Elisabetta;
- Successivamente con comunicato stampa del 29 luglio 2014 l'Amministrazione comunale assicurava la cittadinanza che: *"Sono circa 150 su 200 gli alberi sani che non saranno interessati dal progetto relativo alle opere di urbanizzazione*", nonché con nota del 30 luglio 2014 della Direzione LL.PP. veniva richiesto un riesame di quanto precedentemente approvato finalizzato al mantenimento delle alberature.

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto ing. Umberto Benedetti, Responsabile unico del Procedimento, ha effettuato le seguenti verifiche:

- a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;

- b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti e fattibilità tecnica e amministrativa degli interventi;
- c) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnici;
- d) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze richieste e di manutenzione e gestione;

Dalle risultanze consegue che, la documentazione e gli elaborati grafici della revisione di variante sono ritenuti coerenti con le esigenze emerse. Sono risultati, altresì, completi, adeguati e rispondenti alle esigenze stesse.

Per quanto sopra, il sottoscritto, ing. Umberto Benedetti, dichiara che:

- il progetto di variante è stato redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.


Tutti gli elaborati progettuali, di cui all'elenco allegato, ancorché non materialmente allegati, sono parte integrante del presente verbale in quanto risultano agli atti di Insula spa.

Insula spa
il Progettista
Responsabile Intervento



(arch. Michele Regini)

Insula spa
il Coordinatore Tecnico
Responsabile Unico del Procedimento



(ing. Umberto Benedetti)

Allegati: lista dei documenti del progetto di Revisione di Variante.

- *Relazione generale*
- *Relazione paesaggistica*
- *Schede alberi da eliminare in Gran Viale*
- *Quadro di raffronto*
- *Analisi nuovi prezzi*
- *Quadro economico finanziario*

- *Elaborati grafici*

- C01 – Alberi in piazzale S.M.Elisabetta 1:500
- C02 – Alberi in piazzale S.M.Elisabetta 1:500